

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная Карта»)

по созданию и функционированию Центра образования «Точка Роста» естественно-научной и технологической направленности в 2021 г.

Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка Роста»: - Разработка локальных актов о создании Центра образования, ответственного за функционирование и развитие центра; - Разработка положения о деятельности Центра «Точка Роста»	февраль 2021г.	Чотчаева А.М., директор Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Разработка и утверждения «Дорожной карты» по реализации проекта «Точка Роста»	февраль 2021г.	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: руководство, инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечень рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и пр.	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР Магулаева Э. А., учитель физики Хаджиева Р.К., учитель химии Кипкеева М.М., учитель биологии
Выявление потребностей участников образовательных отношений	март-апрель 2021г.	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка Роста» кабинетов - лабораторий	февраль-март 2021г.	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР Магулаева Э. А., учитель физики

		Хаджиева Р.К., учитель химии Кипкеева М.М., учитель биологии
Создание интернет закупки страницы на сайте школы, подготовка документации для проведения ремонтных работ в кабинете химии, физики, биологии	март 2021 г.	Системный администратор Хасанова Ф. А-А. Зам. директора по АХР Батчаев А.Х.
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	май-июль 2021г.	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	июнь-август 2021г.	Батчаев А.Х., зам. директора по АХР Директор Чотчаева А.М.
Организационно-исполнительский этап 2021-2024 гг.		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка Роста» в социальных сетях на официальном сайте школы	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	1 раз в 3 года	Кагиева Д.Х., секретарь аттестационной комиссии
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и пр.	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР Ортабаева Л.А., зам.директора по ВР
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР Ортабаева Л.А., зам.директора по ВР
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР Ортабаева Л.А., зам.директора по ВР
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по диссеминации	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР

опыта работы на высоко-оснащенных ученико-местах		
Организация сопровождения и наставничества учащихся	постоянно	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка Роста»	ежеквартально	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Аналитика – обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной и технологической направленности разного уровня	май 2025 г.	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Обобщение и трансляция перспективного и педагогического опыта (публикации, участия в конкурсах, НПК, проектах) по ключевым вопросам проекта	в течение 2025 г.	Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Публикация результатов итогового заключения по реализации проекта: - публичный доклад директора о реализации проекта - Информация на официальном сайте школы	август 2025 г.	Директор Чотчаева А.М. Хубиева Д.С., зам. директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта «Точка Роста»	август 2025 г.	Директор Чотчаева А.М. Хубиева Д.С., зам. директора по УВР Ортабаева Л.А., зам.директора по ВР